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非开挖定向钻进牵引拖拉埋管技术
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摘　要：济宁市截污导流工程是南水北调东线干线的重要工程，该工程从济宁市污水处理厂铺设管道 ５．９ ｋｍ，再利
用明渠输水，把中水引到蓄水区，确保南水北调调水期间中水不进入干线。 其中管道施工需穿越济宁南部的老运
河、洸府河。 因洸府河为行洪河道，采用非开挖定向钻进拖拉埋管技术，不影响河道原有功能，较好地解决了管道
穿越河道问题。 结合该工程实例，介绍了非开挖定向钻进牵引拖拉埋管施工技术。
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1　工程概况
南水北调东线山东济宁市截污导流工程是保证

干线水质要求稳定达到Ⅲ类水的关键工程，工程主
要解决调水期间济宁污水处理厂 １２ 万 ｔ／ｄ（需拦截
９２７畅０ 万 ｍ３ ）和高新区污水处理厂 ７ 万 ｔ／ｄ（需拦截
２１７万 ｍ３ ）的中水，共需拦蓄中水 １１４４万 ｍ３ 。

本工程利用兖矿集团 ３号井煤炭塌陷区修建中
水蓄水区，蓄存除进入洸府河、老运河人工湿地以外
的全部中水。 工程在洸府河支流蓼沟河上建节制
闸，拦蓄来自济宁污水处理厂和高新区污水处理厂
的中水。 拦蓄后的中水利用现有蓼沟河、小新河进
行输水，疏通小新河与幸福河支沟之间输水通道，中
水流经幸福河自流到汛末腾空的蓄水区。

主要工程建设内容：铺设 ５畅９ ｋｍ管道，开挖明
渠 ３畅５ ｋｍ，蓄水区疏挖，新建 １座中水加压站等。

2　管道穿越洸府河设计
2．1　洸府河地质特点

洸府河位于山东省西南部，属淮河－南四湖水
系。 河道宽 ４２５ ｍ，河槽淤泥厚 ２ ～４ ｍ。 地层主要
分布：①碎石土、壤土、淤泥；②砂壤土；③粘土；④壤
土夹姜石；⑤粘土夹姜石；⑥壤土夹姜石（中部夹粉
细砂）；⑦粘土夹姜石（中部为壤土夹姜石）。 因汛
期施工，方案采用非开挖定向钻进牵引拖拉埋管技
术。
2．2　管道设计

洸府河倒虹吸工程采用 ＤＮ１０００ 三层防腐钢
管，管道最大埋深 １４ ｍ，入射角 ７°，出土角 ５°，设计
穿越长度 ４１５ ｍ，曲率半径 １５００D（其中 D为钢管外
径）。 倒虹吸东西横跨洸府河，持力层选在④层壤
土夹姜石上，设计底标高 ３１畅５ ｍ。 如图 １ 所示。
2．3　设计考虑

管道铺设需穿越较宽河流（洸府河），汛期施工，
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图 １　洸府河拉管断面图

无法直接开挖施工。 顶管施工考虑河道淤泥较厚，
易垮塌，安全系数小，同时需建钢筋混凝土工作井、
接收井等，工序多，工期长，造价高。 采用非开挖定
向钻进技术拖拉管施工，能有效缩短工期，降低工程
成本，可在不影响河道通航，不破坏地表土壤的情况
下进行。 导向孔采用随钻仪定向钻进，控制钻头方
向，使钻孔轨迹沿设计轴线延伸，导向孔施工完成，
再经 ５次逐级扩孔达到设计孔径，最后利用钻机回
拉铺管就位，完成管道敷设的施工。
2．4　定向轨迹设计

导向孔设计的重要参数关键在于：定点、入射
角、出土角确定。 定点，确定铺设管道的入、出土孔
口位置，严格测量标定铺管出、入土点的坐标，备齐
完整资料存档。 入射角即钻机导轨与地面夹角，入
射角度应控制在 ５°～１２°之间，本工程选择 ７°。 出
土角即钻头钻出地面的斜度（钻头出土时的钻孔轴
线与水平面的夹角），铺设钢管时出土角常取 ５°～
２０°。 本工程是大直径钢管拖拉，钢管柔性差，综合
考虑到水文地质、地面环境、铺设管道的管径、材质、
穿越长度深度、钻机的性能参数等因素，选择出土角
为 ５°的方案施工。 严格控制水平穿越段各点标高。
标高控制以每根钻杆为一个控制点，按照设计管道
水力坡度计算出钻进轴线上轨迹标高。 严禁高低起
伏较大，确保钻孔轨迹曲线平缓。 充分利用好泥浆，
保护润滑孔壁，减小回拉阻力，有利于管道顺利回
拖。

3　拖拉管主要施工工艺
3．1　施工主要设备及拖拉管材料选择

该工程采用德国普莱姆 ＰＤ －２５０／９０ＲＰ型履带
式水平导向钻机。 采用 ＤＮ１０００ 三层防腐钢管，管
材的强度及圆直度必须满足设计和施工阶段的荷载

要求。
3．2　施工准备

入钻点周围５０ ｍ×４０ ｍ计２０００ ｍ２范围内清理

征用，出钻点４０ ｍ×３０ ｍ计１２００ ｍ２征用，挖体积为
１８０ ｍ２泥浆池，池子周围修封闭式阶梯型护堤，防治

泥浆渗漏。 在出土点施工现场顺轴线挖一条穿越管
道的发送沟，沟断面 １畅５ ｍ×１畅２ ｍ。 根据管道穿越
出土角 ５°，在纵向上将发送沟沟底挖成相应坡度。
如图 ２所示。

图 ２　出土点发送沟示意图

3．3　导向孔钻进施工
3．3．1　开挖工作坑

根据设计的地下管线位置，开设 １畅５ ｍ×０畅５ ｍ
的样洞确定管位。 在距离工作井 ２０ ～２５ ｍ 处设一
个造斜工作坑，在距末井 ２５ ～３０ ｍ处设一个拖管坑
（结合发送沟开挖），保证水平导向钻机作业的穿越
深度和长度。
检查测量仪器，探头电池的绝缘性能，以防漏

电。
3．3．2　钻前准备

将探头装入探头盒内，打开接收机和同步显示
器，检查转动探头盒。 将探头盒与造斜钻头接好并
连接在钻杆上，开机输送钻井液，检查钻头喷嘴和仪
器显示是否正常。
3．3．3　钻进

钻杆接入水平导向钻机，就位，使钻杆在设计轴
线上。 逐根钻进，直至钻头从拖管坑露出，导向孔施
工结束。
钻进过程中用手持式无线测量仪跟踪监测，严

格控制钻头轨迹沿设计轴线前进，如偏差大于规定
要求立即纠偏调整。
钻杆线性直接关系到钻进的速度及孔外压力变

化，控制好钻压，避免压力过大，钻杆弯曲回转时敲
打孔壁，造成孔壁失稳和钻具折断。 施工中保持钻
杆线性并控制钻进速度，控制地面沉降量在容许范
围内。
3．3．4　泥浆压力控制

本工程导向孔施工泥浆压力控制在 ０畅５ ～０畅６
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ＭＰａ，以免钻头处压力过大，压穿上部土层造成冒
浆，污染河道和地表，可通过改变泵量大小和钻头喷
嘴直接来控制，既保证施工效果，又减少地表沉降
量。
3．4　成孔与泥浆护壁技术
3．4．1　泥浆性能

本工程拖管层地层为壤土夹姜石，必须保持钻
井液的润滑性，采用优质泥浆护壁。 采用膨润土泥
浆，加入适量的 ＮａＨＣＯ３ ，去除泥浆中的 Ｃａ２ ＋，增强
膨润土的膨化效果。 泥浆的漏斗粘度 ４２ ｓ，ｐＨ值保
持在 ８ ～９范围内。
3．4．2　配制工序

第一步：在抽用的清水里加一定比例（０畅１％ ～
０畅２％）的纯碱软化水；

第二步：加入一定比例的膨润土，用机械搅拌使
其充分溶于水，且完全分散，一般需搅拌 ２０ ｍｉｎ 左
右；
第三步：加入一定比例的添加剂搅拌 ３ ～５ ｍｉｎ

即可使用。
3．4．3　泥浆循环

回扩钻进时钻井液会从另一边的孔口返出，这
时要对泥浆进行处理，废弃泥浆及时外运妥善处理，
处理后的泥浆可采用钻头尾部供浆法，循环利用，减
少环境污染。
3．4．4　泥浆净化

泥浆采用振动筛和旋流除砂器进行两级净化，
确保泥浆性能良好，减少外排量，重复循环利用，节
约成本。
3．5　扩孔

导向孔成型后，取下导向钻头，接上反扩钻头、
分动器，即可进行回拖扩孔。 在拖管坑一端的钻杆
上，依次按设计方案装上不同规格的扩孔器，利用导
向钻机回拉钻杆进行扩孔，直至将钻孔扩大至设计
孔径。 根据工程工艺设计要求，本工程扩孔采用 ５
次逐级扩孔，直径分别为 ３５０、５５０、７５０、９５０、１２００
ｍｍ，最后一次用封闭式钻头扩孔，使钻孔直径满足
拖管管径要求。 扩孔中要注意监控泥浆性能变化，
对粘度、密度、固相含量等及时测定，适宜调整。 每
级扩孔速度适中，扩孔时间每根钻杆 ２０ ～３０ ｍｉｎ之
间。 扩孔时冲洗液采用优质膨润土泥浆，并使用钻
液宝（液体 Ｄｒｉｓｐａｃ聚合物）添加剂，保证孔壁完整、
光滑；因在扩孔完后会有粗粒的砂沉于孔底，减小孔
的有效直径，因此应适当增加泥浆密度，提高泥浆粘
度；同时增加钻杆转速，适当减小拉力，即采取快转

慢拉的回扩方式。
3．6　拖管控制

（１）用普通热熔焊接技术将每节管材按设计长
度 ３ ｍ焊接好。 外观焊缝表面不得有裂纹、气孔、弧
坑和夹渣等缺陷，不得有熔渣与飞溅物，咬边和焊缝
余高应符合枟给水排水管道工程施工及验收规范枠
（ＧＢ ５０２６８ －２００８）焊接、验收的要求。 采用无损检
测焊缝内部质量，探伤长度符合超声波二类高强度
钢百分数。 并用 ＲＴ 方法抽检，对每个焊工所焊焊
缝按 １０％比例进行抽检，固定管口的抽检不得少于
一个焊口，并记下焊口的编号。 检验人员及时对无
损检测报告以及 ＲＴ 底片进行检查。 焊缝合格、资
料齐全并符合要求后将其前端与钻杆连接牢固，利
用导向钻机回拉拖管。

（２）管道顺拖管发送沟摆放，各段一次牵引到
位。 拖管完成后，钻头由工作井取出。

（３）置换浆。 在钻进和拖管结束后，及时将工
作坑内的泥浆清理出场。 用密度约 １畅６５ ｇ／ｃｍ３

的水

泥浆液对护壁泥浆进行同步置换，充分填补拖管造
成的空隙。
3．7　坑底稳定地基注浆加固

基坑底板稳定地基采用双液注浆加固：针对壤
土层塑性强、触变差、流变性差的特性，拖管前，在基
坑底板下 １ ～２畅５ ｍ的深度及周边范围内，进行满堂
双液注浆加固。
3．8　管道变形检测、闭水试验检查

根据枟给水排水管道工程施工及验收规范枠
（ＧＢ ５０２６８ －２００８），拖拉铺设结束后，采用了类似
于通球法的内拖法进行检查，并进行水密性试验检
查。

4　本工程施工优点和不足
4．1　拖拉管施工的特点

（１）采用非开挖技术，不影响地上功能的正常
使用，保证河流通畅，不阻断通航，有利于防汛泄洪
等。

（２）穿越河道 ３６４ ｍ，地层含淤泥、姜石，易坍
塌、卡管，技术工艺要求高。

（３）钢管拖拉，钢管柔性差，不易顺轴线拖进，
若入射角、出土角选择不适，钻孔轨迹控制不好，易
卡管，造成拉管失败。

（４）环保型施工，缩短工期，节约工程成本，节
省劳力，安全可靠。

（下转第 ８０页）
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是该段边坡回填土厚度大，１８ ～２６畅４ ｍ，挡墙垂直、
基础分层设置在回填土上，由于回填土的压缩变形
量较大，在一段时间内，挡墙水平及垂直变形量较快
增加是必然趋势，经过 ３年的观测，后期边坡变形量
较小，说明该边坡已趋于稳定。

5　结论
（１）对于挖方边坡，采用系统锚杆＋预应力锚杆

＋坡面挂网喷射砼进行边坡治理，为了改善预应力
锚杆的受力结构，采用压力分散型预应力锚杆，低松
弛型无粘结钢绞线，内锚头采用挤压锚，当边坡岩石
较好，采用独立锚座，当边坡岩石较破碎，则采用钢
筋砼连梁。 确保了边坡稳定。

（２）对于填方边坡，采用锚定板式非预应力锚杆
护坡，锚杆充分利用被动土压力大的特点，提高了锚
固力，减少了锚杆设计工作量 ３０％～５０％，降低了成
本，起到了事半功倍的效果。

（３）挡土墙基础采用人工挖孔桩作为嵌固段，保

证了挡墙地基承载力及抗滑移、抗隆起稳定，同时与
加大挡土墙基础埋深比较，节约了大量钢筋砼，降低
了工程造价。

（４）运用扶壁式挡土墙＋锚墩式预应力锚杆的
复合支挡结构，既弥补了扶壁式挡墙边坡支护高度
的局限性，又有效降低了锚杆挡墙的造价。
综上所述，对边坡支护方式的综合应用研究，可

对今后类似工程的设计施工提供参考。
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4．2　拖拉管施工的不足

（１）拖拉施工结束，铺设管与回扩孔之间的空
隙处理，不能象开槽埋管的施工方法回填密实，孔内
泥浆固结后，河床可能出现微量下沉。

（２）由于非开挖法施工铺设的管道轴线近似倒
虹曲线，管道内淤积污物清洗不便。

（３）钢管施工柔性差，回拖拉力大。

5　结语
非开挖拖拉管施工技术在南水北调工程中穿越

河流在本地区应用是首次，管线材质全钢管，回拖难
度大。 现场通过合理安排，科学施工，顺利完成管道
铺设。 经对导向孔钻进、回扩、回拉量测、水密性等
指标控制检验，效果良好，管道顺利地横穿河流，保

证了地面河流汛期排洪、航运，达到了预期的建设目
标。
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我国首次完成超深水海域钻探取样

　　枟中国矿业报枠消息（２０１４ －０８ －２１）　由中国地质调查
局北京探矿工程研究所研制的 ＴＫ系列取样器具日前在南海
北部陆坡 １７２０ ｍ超深水海域圆满完成了钻探取样工作，这
是我国首次在超深水海域钻探取样，成为我国超深水取样调
查第一钻。

此次钻探取样任务由海洋石油 ７０８ 勘察船钻井队承担，
探矿工程研究所提供现场技术支持，所采用的钻井及取样设

备均为我国自主研制。 本次超深水钻探取样的成功标志着
我国已具备海洋超深水钻探取样作业能力，使我国跻身国际
上少数几个可进行深海资源勘探开发的国家之列。

本次作业为我国海洋地质调查及资源勘探开发提供了

第一手实物资料，为今后探索更深海域积累了宝贵经验。 同
时，通过实战构建了一支具备超深水作业能力、基础扎实的
人才队伍，成为我国“蓝色国土”资源开发的坚实后盾。
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